

PMBOK 第六版

49个过程 × 5大过程组 × 10大知识领域

速查卡 · 完整矩阵

知识领域	启动 (2)	规划 (24)	执行 (10)	监控 (12)	收尾 (1)
整合管理 (7)	4.1 制定项目章程	4.2 制定项目管理计划	4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识	4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7 结束项目或阶段
范围管理 (6)	—	5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建WBS	—	5.5 确认范围 5.6 控制范围	—
进度管理 (6)	—	6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动持续时间 6.5 制定进度计划	—	6.6 控制进度	—
成本管理 (4)	—	7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算	—	7.4 控制成本	—
质量管理 (3)	—	8.1 规划质量管理	8.2 管理质量	8.3 控制质量	—
资源管理 (6)	—	9.1 规划资源管理 9.2 估算活动资源	9.3 获取资源 9.4 建设团队 9.5 管理团队	9.6 控制资源	—
沟通管理 (3)	—	10.1 规划沟通管理	10.2 管理沟通	10.3 监控沟通	—
风险管理 (7)	—	11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对	11.5 实施风险应对	11.6 监督风险	—
采购管理 (3)	—	12.1 规划采购管理	12.2 实施采购	12.3 控制采购	—
相关方管理 (4)	13.1 识别相关方	13.2 规划相关方参与	13.3 管理相关方参与	13.4 监督相关方参与	—

注：风险管理11.5「规划风险应对」属规划过程组，「实施风险应对」属执行过程组，编号相同但过程不同。

启动过程组（2个过程）—— 授权立项 + 识别相关方

编号	过程名称	所属知识领域	一句话说明
4.1	制定项目章程	整合管理(7)	授权立项，任命项目经理
13.1	识别相关方	相关方管理(4)	找出谁影响/被影响，分析期望

规划过程组（24个过程）—— 制定所有计划与基准

编号	过程名称	所属知识领域	一句话说明
4.2	制定项目管理计划	整合管理 (7)	整合所有子计划为项目管理计划
5.1	规划范围管理	范围管理 (6)	制定范围管理计划
5.2	收集需求	范围管理 (6)	识别和记录相关方需求
5.3	定义范围	范围管理 (6)	详细描述项目和产品范围
5.4	创建WBS	范围管理 (6)	分解可交付成果，输出范围基准
6.1	规划进度管理	进度管理 (6)	制定进度管理计划
6.2	定义活动	进度管理 (6)	将WBS工作包分解为具体活动
6.3	排列活动顺序	进度管理 (6)	确定活动之间依赖关系
6.4	估算活动持续时间	进度管理 (6)	估算每个活动需要多长时间
6.5	制定进度计划	进度管理 (6)	合并活动顺序+持续时间，输出进度基准
7.1	规划成本管理	成本管理 (4)	制定成本管理计划
7.2	估算成本	成本管理 (4)	估算完成活动所需资源成本
7.3	制定预算	成本管理 (4)	汇总活动成本，建立成本基准
8.1	规划质量管理	质量管理 (3)	识别质量标准，制定质量管理计划
9.1	规划资源管理	资源管理 (6)	制定资源管理计划
9.2	估算活动资源	资源管理 (6)	估算所需资源类型和数量
10.1	规划沟通管理	沟通管理 (3)	制定沟通管理计划
11.1	规划风险管理	风险管理 (7)	制定风险管理计划
11.2	识别风险	风险管理 (7)	找出可能影响项目的风险
11.3	实施定性风险分析	风险管理 (7)	评估风险概率和影响，排优先级
11.4	实施定量风险分析	风险管理 (7)	量化风险对项目的总体影响
11.5	规划风险应对	风险管理 (7)	制定应对策略（规避/转移/减轻/接受）
12.1	规划采购管理	采购管理 (3)	决定采购什么、如何采购
13.2	规划相关方参与	相关方管理 (4)	制定相关方参与策略

执行过程组（10个过程）—— 按计划干活、带团队

编号	过程名称	所属知识领域	一句话说明
4.3	指导与管理项目工作	整合管理(7)	按计划执行，产出可交付成果
4.4	管理项目知识	整合管理(7)	利用已有知识、创造新知识
8.2	管理质量	质量管理(3)	执行质量管理计划中的质量活动（管过程）
9.3	获取资源	资源管理(6)	招募团队成员、获取物资设备
9.4	建设团队	资源管理(6)	提升团队能力和协作
9.5	管理团队	资源管理(6)	跟踪绩效、反馈、解决冲突
10.2	管理沟通	沟通管理(3)	按计划生成、收集、发布信息
11.5	实施风险应对	风险管理(7)	动手执行已规划的风险应对方案
12.2	实施采购	采购管理(3)	招标、评标、签合同
13.3	管理相关方参与	相关方管理(4)	与相关方沟通协作，满足期望

监控过程组（12个过程）—— 测量、纠偏、变更控制

编号	过程名称	所属知识领域	一句话说明
4.5	监控项目工作	整合管理(7)	跟踪、审查、报告项目整体进展
4.6	实施整体变更控制	整合管理(7)	审查所有变更请求，批准或否决
5.5	确认范围	范围管理(6)	客户正式验收可交付成果
5.6	控制范围	范围管理(6)	监控范围状态，管理范围基准变更
6.6	控制进度	进度管理(6)	监控进度状态，管理进度基准变更
7.4	控制成本	成本管理(4)	监控成本状态，管理成本基准变更
8.3	控制质量	质量管理(3)	检查可交付成果是否达标（管结果）
9.6	控制资源	资源管理(6)	确保资源按计划分配和使用
10.3	监控沟通	沟通管理(3)	确保信息需求得到满足
11.6	监督风险	风险管理(7)	跟踪已识别风险，识别新风险
12.3	控制采购	采购管理(3)	管理合同关系和履约
13.4	监督相关方参与	相关方管理(4)	监控相关方关系，调整策略

收尾过程组（1个过程）—— 正式关闭项目或阶段

编号	过程名称	所属知识领域	一句话说明
4.7	结束项目或阶段	整合管理(7)	行政收尾 + 合同收尾 + 移交

附：记忆口诀 & 关键提醒

- ☐ 五大过程组
启 → 规 → 执 → 监 → 收（时间线，不可逆）
- ☐ 十大知识领域
整 → 范 → 进 → 成 → 质 → 资 → 沟 → 险 → 采 → 干
- ☐ 规划为什么有24个？
铁三角（范围4+进度5+成本3）+ 风险5 = 17个，其余7个领域各1个，共24个
- ☐ 整合管理跨五组
唯一横跨所有过程组的知识领域（共7个过程）
- ☐ 最容易混淆
确认范围 → 监控组（不是收尾！）
管理质量 → 执行组（管过程）
控制质量 → 监控组（管结果）
实施风险应对 → 执行组（动手做）
- ☐ 变更控制铁律
任何基准修改必须走实施整体变更控制（4.6）
- ☐ 2+24+10+12+1=49
务必记住这个数量，考试不会直接问，但过程归属题会间接考